

**Anlage 1**

**Bauvorhaben: Umverlegung Bauhof zum Standort Arneburger Straße (ehem. Ostbahnhof)**

Darstellung zeitlicher Ablauf zur Realisierung der Teilvorhaben; Kostenplanung für den Zeitraum 2016 - 2018

Teilmaßnahme	Kostenplanung in HH-Jahren				
	2016	2017		2018	
				Anteil Bauhof	
Abbruch Baracken, Garagen, Schuppen	22.000,00				
Erschließung / Übergabe Medien Zufahrtsbereich	15.000,00				
Neubau Streugut- / Fahrzeughalle, KG 300 Baukonstruktion	508.000,00				
Nebenkosten / Gebühren	15.000,00				
Gutachten (z.B. Schallschutz), Vermessung	15.000,00				
Neubau / Anbau Sozial- u. Bürogebäude KG 300 Baukonstruktion		230.000,00			
Umbau / Ausbau Werkstattgebäude KG 300 Baukonstruktion		84.000,00			
Außenanlagen - Befestigung Zufahrten		60.000,00			
Außenanlagen - Regenwasserrückhaltebecken			24.000,00		
Außenanlagen - Maßnahmen im Freiflächenbereich (Einfriedung etc.)			26.000,00		
Elektr-/HLS KG 400 Techn. Gebäudeausrüstung Gebäude u. Außenanl.		310.000,00			
KG 700 Planungskosten		175.000,00			
Außenanlagen - Hofbefestigung				170.000,00	
Errichtung Waschplatz				12.000,00	
KG 700 Planungskosten				45.000,00	
Parkplatzbefestigung					44.000,00
Grünanlagen					26.000,00
<b>Summe:</b>	<b>575.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>227.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
		<b>909.000,00</b>		<b>297.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>1.781.000,00</b>			