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Hansestadt Stendal   Vorlage Datum: 29.10.2025 

Amt: 3.4 - Tiefbau Drucksachennummer: Öffentlichkeitsstatus: 
öffentlich 

Az.:  VIII/0262  

TOP: Beschlussvorlage zum Haushaltsvorgriff BW 56 Ersatzneubau DB Brücke Lüderitzer Straße 

 

Beratungsfolge: Beratungsergebnis: 

Finanzausschuss am: 18.11.2025  

Ausschuss für Stadtentwicklung am: 19.11.2025  

Wirtschaftsförderungs- und 
Liegenschaftsausschuss 

am: 20.11.2025  

Haupt- und Personalausschuss am: 26.11.2025  

Stadtrat am: 08.12.2025  

 

Auswirkungen auf die Ortschaften der Hansestadt Stendal: 

Belange der Ortschaften werden berührt.  ja x nein 

Die betroffenen Ortschaftsräte werden angehört.  ja x nein 

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Finanzierung x ja Gesamtbetrag: 1.500.000,00 Euro  nein 

Wenn ja Produktkonto Betrag 

Produktkonto (Ermächtigung) 541100.096217 HHJ 2025: 3.050,859,00 
HHJ 2026: 4.500.000,00 
HHJ 2027: 1.500.000,00 

Euro 
Euro VE 
Euro VE 

 Ergebnisplan    

 Mehr-,  Minderaufwendungen   Euro 

 Mehr-,  Mindererträge   Euro 

 Finanzplan    

x Mehrausgaben 2025 541100.096217 1.500.000,00 Euro 

x Minderausgaben 2026 541100.096217 1.500.000,00 Euro 

 

Folgekosten: x nein 

  ja Gesamtbetrag  Euro 

  jährlich Betrag  Euro ab Jahr  

  einmalig Betrag  Euro im Jahr  

Sichtvermerk der 
Kämmerei: 

 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt für die Baumaßnahme „BW 56 Ersatzneubau der DB-Brücke SÜ 
Lüderitzer Straße in SDL“, einen Haushaltsvorgriff für einen frühzeitigeren 
Liquiditätsabschluss in Höhe von 1.500.000,00 Euro.  
 
 
Begründung: 
 
Da zum Zeitpunkt der Beschlussvorlage VIII/0110 vom 30.10.2024 noch keine Baufirma 
beauftragt war, konnten die Kosten und der Zeitpunkt des Mittelabflusses für den Brücken 
Ersatzneubau nicht genau ermittelt werden. 
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Nach der Beauftragung der Baufirma im Dez. 2024 wurde ein vertragsrelevanter 
Bauablaufplan bekanntgegeben und ein Kostenplan übergeben. 
Weiterhin kam es bei dem Bauvorhaben zu Änderungen im Baufortschritt, die sich finanziell 
auswirken und dadurch zum Mittelvorgriff in 2025 geführt haben. 
 
 
 
Bastian Sieler 
Oberbürgermeister 
 
Anlagenverzeichnis: 
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