

Sanierung und Erweiterung KITA Märchenland nebst brandschutztechnischen Maßnahmen					
alle Angaben mit 19% MWST					
	BGF	1895,05 m2	BGF KITA	735,6182 m2	
	BGF Krippe	712,60 m2	BGF Verbinder	289,8286 m2	
	BGF Anbau Sportraum	157,00 m2			
Auftrags Nr.	Gewerk Kostengruppe Budget	AN Firma	Kostenrahmen	Kapazitätserhöhung "Stark V"	Brandschutztechn. Maßnahmen "Soziale Stadt"
1. Errichtung eines Mehrzweckraumes im Außenbereich BGF 157 m2					
	KG 300				
	Rohbau		84.152,00 €	84.152,00 €	
	Ausbau		80.855,00 €	80.855,00 €	
	Summe		165.007,00 €		
	KG 400				
	Heizung		10.519,00 €	10.519,00 €	
	Sanitär		8.478,00 €	8.478,00 €	
	Raumluft		1.727,00 €	1.727,00 €	
	Blitzschutz		1.570,00 €	1.570,00 €	
	Niederspannungsanlage		6.280,00 €	6.280,00 €	
	Kommunikatinsnetze		942,00 €	942,00 €	
	Leuchten		6.280,00 €	6.280,00 €	
	Gefahrenmeldeanlage		1.256,00 €	1.256,00 €	
	Summe (400)		37.052,00 €		
	Summe (300+400)		202.059,00 €	202.059,00 €	
2. Maßnahmen im Gebäude					
	KG 300				
	Abrissarbeiten		19.570,00 €	19.570,00 €	
	Erweiterter Rohbau				
	Türöffnungen anpassen		10.250,00 €		10.250,00 €
	Durchbrüche				
	Trockenbau Innentüren mit Brandschutztüren u. RWA		32.200,00 €		32.200,00 €
	Schließanlage Schlösser		6.494,78 €		6.494,78 €
	Sonnenschutz Krippe und KITA Außentüren		4.500,00 €		4.500,00 €
	Estricharbeiten		5.950,00 €	5.950,00 €	
	Dachdeckerarbeiten / Brandabschnitte		4.680,00 €		4.680,00 €
	Malerarbeiten Bestandsgebäude		60.830,00 €	41.798,19 €	19.031,81 €
	Fliesenarbeiten Krippe		14.240,00 €	14.240,00 €	
	Bodenbelag Krippe Verbinder		28.028,00 €		28.028,00 €
	Schallschutzdecken Gruppenräume in allen Gruppenbereichen		77.500,00 €	77.500,00 €	
	Summe		264.242,78 €		
	KG 400				
	Heizung Krippe		28.480,00 €		28.480,00 €
	Sanitär Krippe		35.600,00 €	7.120,00 €	28.480,00 €
	Raumluft Krippe		3.200,00 €		3.200,00 €
	Blitzschutz		1.570,00 €		1.570,00 €
	Niederspannungsanlage Krippe Verbinder		51.930,00 €		51.930,00 €
	Kommunikatinsnetze alle Bereiche		5.214,00 €		5.214,00 €
	Beleuchtung nur Krippe neu Gruppenräume Flur Verbinder		35.681,00 €		35.681,00 €
	Alarmanal.+ BMA erweitern Verbinder Krippe Wege (Flur)		8.016,00 €		8.016,00 €
	Feuerlöscher		600,00 €		600,00 €
	Summe		170.291,00 €		
	Summe KG 300+KG 400		434.533,78 €	166.178,19 €	268.355,59 €
	Summe KG 300+400 gesamt		636.592,78 €	368.237,19 €	268.355,59 €
	in %		100,00%	57,85%	42,15%
3. Ausstattung Sportraum 2 Gruppen					
	Geräte Sportraum umsetzen/ Kostenreserve		12.494,95 €	12.494,95 €	

Auftrags Nr.	Gewerk Kostengruppe Budget	AN Firma	Kostenrahmen	Kapazitätserhöhung "Stark V"	Brandschutztechn. Maßnahmen "Soziale Stadt"
4. Nebenkosten KG700					
	Architekturleistungen		78.486,44 €	45.400,49 €	33.085,95 €
	Sigeko		2.499,17 €	1.445,64 €	1.053,52 €
	Bauphysik Wärmeschutz Anbau		750,00 €	399,90 €	350,10 €
	Brandschutzkonzept		2.150,00 €	1.243,67 €	906,33 €
	Statik		9.710,63 €	7.461,53 €	2.249,10 €
	HLS Planung u.		29.565,82 €	9.819,20 €	19.746,62 €
	Bauüberwachung				
	Elektro Planung u.		36.050,21 €	991,38 €	35.058,83 €
	Bauüberwachung				
	Feuerwehrplan F+R		1.200,00 €	639,84 €	560,16 €
				0,00 €	0,00 €
	Baugenehmigung		3.500,00 €	1.866,20 €	1.633,80 €
				0,00 €	0,00 €
	Summe		163.912,27 €	69.267,85 €	94.644,42 €
	Gesamtkosten		813.000,00 €	449.999,99 €	363.000,01 €

