

Möglicher Zeit- und Kostenplan für die Umsetzung der energetischen Sanierung des Theaters der Altmark (Stand: 23.11.2016)

Jahr	Maßnahmen	Kosten	Förderung 80%	Eigenanteil 20%	Kosten gesamt/a	Kosten ges. Förderung	Eigenanteil	
2017	Klima und Lüftung Teil 1	30.000 €	24.000 €	6.000 €	30.000 €			
	Planungsarbeiten:	170.000 €	136.000 €	34.000 €	200.000 €			
	Gesamt:	200.000 €	160.000 €	40.000 €	200.000 €	160.000 €	40.000 €	
2018	Dämmung Dach und Sockel	200.000 €	160.000 €	40.000 €	200.000 €			
	Wärmedämmfassade vorne	130.000 €	104.000 €	26.000 €	330.000 €			
	Elektroanlagen, Beleuchtung Teil 1	100.000 €	80.000 €	20.000 €	430.000 €			
	Klima und Lüftung Teil 2	230.000 €	184.000 €	46.000 €	660.000 €			
	Planungsarbeiten:	190.000 €	152.000 €	38.000 €	850.000 €			
	Gesamt:	850.000 €	680.000 €	170.000 €	1.050.000 €	840.000 €	210.000 €	
2019	Gebäudeleittechnik	180.000 €	144.000 €	36.000 €	180.000 €			
	Verkabelung	20.000 €	16.000 €	4.000 €	200.000 €			
	Beleuchtung Teil 2	130.000 €	104.000 €	26.000 €	330.000 €			
	Fenster Teil 1 (incl. Beschattung)	70.000 €	56.000 €	14.000 €	400.000 €			
	Glasfassade	30.000 €	24.000 €	6.000 €	430.000 €			
	Wasser-, Abwassersystem	80.000 €	64.000 €	16.000 €	510.000 €			
	Planungsarbeiten:	20.000 €	16.000 €	4.000 €	530.000 €			
	Gesamt:	530.000 €	424.000 €	106.000 €	1.580.000 €	1.264.000 €	316.000 €	
	2020	Fenster Teil 2 (incl. Beschattung)	50.000 €	40.000 €	10.000 €	50.000 €		
		Wärmedämmfassade hinten	80.000 €	64.000 €	16.000 €	130.000 €		
Putzfassade		20.000 €	16.000 €	4.000 €	150.000 €			
Energetik: PV, Speicher		100.000 €	80.000 €	20.000 €	250.000 €			
Umfeld, Außenanlagen		20.000 €	16.000 €	4.000 €	270.000 €			
Trafostation		60.000 €	0 €	60.000 €	330.000 €			
Planungsarbeiten:		20.000 €	16.000 €	4.000 €	350.000 €			
Gesamt:		350.000 €	232.000 €	118.000 €	1.930.000 €	1.496.000 €	434.000 €	

78%

22%