

AUSSCHREIBUNG- Modernisierung KITA MÄRCHENLAND 2017 -
 Bauherr: Hansestadt Stendal Hochbauamt / 60.1, Moltkestraße 34 -36
 Kostengegenüberstellung Kostenberechnung - Tatsächliche Kosten
 Stand: 18. Mai 2018

Förderbereich Soziale Stadt: Verbinder und KITA 3-6 Jahre

Los			Kostenberechnung Brutto	KB aktualisiert Brutto		Auftragssumme Brutto	Bemerkung
1	HLS	1.2	32.216,37 €		Nachtrag 1 Ges:	34.584,42 € 1.764,44 € 36.348,86 €	Auftrag
2	Elektro	2.2	120.198,10 €		Nachtrag 1 Ges:	126.873,17 € -3.135,91 € 123.737,26 €	Auftrag
3	Abbruch	3.2	18.193,70 €		Nachtrag 1 Ges:	13.370,61 € 1.285,20 € 14.655,81 €	Auftrag
4	Rohbau/Putz	4.2	12.619,07 €		Ges:	17.569,45 €	Auftrag inkl.Nachtrag
5	Dachdecker	5.2	9.807,98 €		Ges:	12.642,56 €	Auftrag
6	Estrich	6.2	1.596,50 €			1.596,50 €	Stand KB
7	Schlosser	7.2	4.879,00 €			4.879,00 €	Stand KB
8	Fliesen	8.2	1.112,76 €			1.112,76 €	Stand KB
9A	TB Schallschutzd.	9.2	75.446,44 €		Ges:	64.786,26 €	Auftrag
9B1	Innentüren			6.539,05 €		7.539,05 €	Prüfung/Vergabe
9B2	Brandschutztüren			8.815,28 €		13.407,66 €	Prüfung/Vergabe
9B3	Außentür/RWA			6.110,65 €		4.655,64 €	Prüfung/Vergabe
9B4	Türzubehör			6.169,81 €		10.693,38 €	Prüfung/Vergabe
10	Maler	10.2	29.363,96 €		Ges:	28.260,85 €	Auftrag
11	Belag	11.2	7.344,68 €	13.945,86 €		13.945,86 €	Stand KB
12	Sonnenschutz	12.2	3.341,52 €			3.341,52 €	Stand KB
13	Schließanlage	13.2	4.275,08 €			4.275,08 €	Stand KB
14	Säuberung	14.2	2.153,14 €			2.153,14 €	Stand KB
15	Putzarbeiten	Neu		5.525,29 €		5.525,29 €	Stand KB
Mehraufwand-Mehrkosten							
Fensterbänke Außen						9.500,00 €	
Kabel für Warema						869,25 €	
Regenentwässerung Verbinder (Grundleitung, Fallleitung, TB)						2.000,00 €	
Dachdecker Nachtrag						1.535,10 €	
Bereich "Kita" nachträgliche Brandabschottung Wanddurchbrüche						2.000,00 €	
Sonstige Kosten(Statik, Bauschild. u.dgl.)						1.900,00 €	
Gesamt KB			322.548,30 €		Gesamtkosten	388.930,28 €	
Aktualisiert KB				47.105,94 €	Aufträge, Mehrleist.		
KG700			99.250,61 €		KG 700	99.250,61 €	
Gesamt KB			421.798,91 €		Gesamt Tatsächlich	488.180,89 €	

Mehrbedarf zu KB 66.381,98 €

KB = Kostenberechnung