

Energetische Sanierung der Grundschule / KITA Börgitz

Gegenüberstellung Kostenschätzung v. 17.10.2016 – Kostenberechnung 14.04.2020

Kostengruppen	Kostenschätzung v. 17.10.2016 Euro (Brutto)	Kostenberechnung v. 14.04.2020 Euro (Brutto)
KG 300	93.796,16	165.715,15
KG 400	120.591,56	289.139,62
KG 500	2.659,65	3.989,48
KG 700	59.588,06	97.701,61
Gesamtkosten	276.635,43	556.545,86

Anmerkung:

Von den veranschlagten finanziellen HH-Mitteln stehen derzeit 328.392,16 Euro zur Verfügung.

Der zur Finanzierung notwendige Differenzbetrag gemäß der aktuellen Kostenberechnung beläuft sich demnach auf ca. 250.000,00 Euro.

aufgestellt: SG Hochbau, 24.04.2020