

Aktuelle Prioritätenliste Tiefbau – Stand 06/2021

1.	Ausbau Schadewachten Fertigstellung 11/2021 GK: 2,950 Mio. € - Fördermaßnahme
2.	Ausbau Adolf-Menzel-Straße - Ladenzeile/Fußgängerzone Fertigstellung 12/2021 GK: 0,936 Mio. € - Fördermaßnahme
3.	Ausbau Winckelmannstraße Fertigstellung 07/2021 – 12/2022 GK: 1,500 Mio. € - Fördermaßnahme
4.	Bau Wohnmobilstellplatzanlage Uchtewall Fertigstellung 12/2021 GK: 0,430 Mio. €
5.	Bushaltestellen – barrierefreie Umgestaltung im WG Stadtsee und übriges Stadtgebiet Fertigstellung 12/2021 GK: 0,145 Mio. € - teilweise Förderung
6.	Neubau Brücke Nahrstedt Fertigstellung 12/2021 GK: 0,550 Mio. €
7.	Wohngebiet Stadtsee – Fahrbahnsanierung – Schwarzdecke Fertigstellung 11/2021 GK: 0,120 Mio. € - Fördermaßnahme
8.	Wohngebiet Stadtsee – Gehwegerneuerung und Beleuchtung Fertigstellung 11/2021 GK: 0,412 Mio. € - Fördermaßnahme
9.	Geh- und Radweg Borstel – Neubau Fertigstellung 11/2021 GK: 0,040 Mio. €
10.	Wohngebiet Stadtsee – RW-Kanalzustandserfassung, abschnittsweise Fertigstellung 12/2021 GK: 0,105 Mio. € - Fördermaßnahme
11.	Beethovenstraße – Neubau RW-Kanal Fertigstellung 12/2021 GK: 0,280 Mio. €
12.	Löschwasserbrunnen bzw. -behälter Fertigstellung 12/2021 GK: 0,300 Mio. € Diese Position wird auch in den kommenden Jahren mit einem jährlichen Mittelansatz von mindestens 0,300 Mio. € fortgeführt werden.
13.	Wohngebiet Stadtsee - Sanierung von Regenwasserkanalabschnitten Fertigstellung 12/2021 GK: 0,083 Mio. € - Fördermaßnahme
14.	Ausbau Straße östlich Neubau GS Haferbreiter Weg Fertigstellung 03/2022 GK: 0,297 Mio. € - 70 % Refinanzierung

15.	Vinzelberg – Ausbau Stellplatzanlage Fertigstellung 03/2022 GK: 0,060 Mio. €
16.	Beleuchtung Radweg nach Borstel Fertigstellung 2022 GK: 0,130 Mio € Teilw. Gemeinschaftsmaßnahme mit SWS
17.	Wohngebiet Stadtsee – Gehweg- und Beleuchtungserneuerung A.-Menzel-Str. Fertigstellung 05/2022 GK: 0,039 Mio. € - Fördermaßnahme
18.	Wohngebiet Stadtsee – Gehwegsanierung, Teilabschnitt Stadtseeallee Fertigstellung 05/2022 GK: 0,150 Mio. € - Fördermaßnahme
19.	Wohngebiet Stadtsee – Fahrbahnsanierung (Schwarzdecke) von drei Straßenabschnitten Fertigstellung 05/2022 GK: 0,108 Mio. € - Fördermaßnahme
20.	Wohngebiet Stadtsee – Stellplatzsanierung (Schwarzdecke) C.-Hagenbeck-Str., A.-Brehm-Str. und Prof.-Dathe-Str. Fertigstellung 05/2022 GK: 0,090 Mio. € - Fördermaßnahme
21.	Jakobikirchhof – Ausbau Fertigstellung 12/2022 GK: 0,795 Mio. € - Fördermaßnahme
22.	Gardelegener Straße – RW-Kanalneubau, Abschnitt Schulstr. – Lüderitzer Str. Fertigstellung 05/2022 GK: 0,505 Mio. €
23.	Sperlingsberg – Ausbau Fertigstellung 2022/2023 GK: 0,870 Mio. €
24.	Haferbreiter Weg – Ausbau Fertigstellung 05/2023 GK: 1,465 Mio. €
25.	Mönchskirchhof – Ausbau Straße Fertigstellung 2022/2023 GK: 1,265 Mio. € - Fördermaßnahme
26.	Mönchskirchhof – Neugestaltung Platz Fertigstellung 2023/2024 GK: 0,750 Mio. € - Fördermaßnahme
27.	PP-Haltepunkt Nord/Hochschule – Gestaltung erschließungstechnisches Umfeld nebst Stellplatzanlage Fertigstellung 06/2022 GK: 0,716 Mio. € - Fördermaßnahme
28.	Radweg nach Borstel – Beleuchtung Fertigstellung 2022/2023 GK: 0,130 Mio €
29.	Brücke Lüderitzer Straße – Neubau Fertigstellung 2024/2025 Gemeinschaftsmaßnahme mit der DBAG GK: 7,000 Mio. €

30.	Ostkorridor Nord – 2-gleisiger Ausbau, Querungsbauwerke Fertigstellung 2025 + Gemeinschaftsmaßnahmen mit der DBAG GK: Kostenumfang steht in Abhängigkeit der planerischen Untersetzung
31.	Hinter der Mühle – Ausbau Fertigstellung 2022 GK: 0,430 Mio. €
32.	Hochwasserschutzmaßnahme / Böschungserhöhung Ollendorfscher Graben Fertigstellung 2022 GK: 0,355 Mio. €
33.	Hallstraße – Ausbau Abschnitt Karlstr. - Hospitalstr. eventl. mit Beckstr. - Grabenstr. Fertigstellung 2023/2024 GK: 1,728 Mio. € - Fördermaßnahme Umsetzung steht in Abhängigkeit der Wiederbesetzung freierwerdender Ing.-Stellen
34.	Karlstraße – Ausbau Fertigstellung 2023/2024 GK: 1,112 Mio. € - Fördermaßnahme Umsetzung steht in Abhängigkeit der Wiederbesetzung freierwerdender Ing.-Stellen
35.	Breite Straße, Fußgängerzone – Belags- und Möblierungserneuerung Fertigstellung 2023/2024 GK: Möblierung: 0,180 Mio. €; Belag: noch nicht planerisch untersetzt – Fördermaßnahme
36.	Petrikirchstraße – Ausbau zwischen Knochen- und Uchtstraße Fertigstellung 2023/2024 GK: 0,750 Mio. € - Fördermaßnahme Umsetzung steht in Abhängigkeit der Wiederbesetzung freierwerdender Ing.-Stellen
37.	Petrikirchstraße – Ausbau zwischen Knochenstraße und Altes Dorf Fertigstellung 2024 GK: 2,500 Mio. € - Fördermaßnahme Umsetzung steht in Abhängigkeit der Wiederbesetzung freierwerdender Ing.-Stellen
38.	Westwall, südlicher Abschnitt – Ausbau Fertigstellung 2024/2025 GK: 3,000 Mio. € Umsetzung steht in Abhängigkeit der Wiederbesetzung freierwerdender Ing.-Stellen
39.	Stadtseerundweg – Beleuchtung und Belagserneuerung Fertigstellung 2025/2026 GK: 0,450 Mio € Förderung über PG „Sozialer Zusammenhalt“ geplant

gez:

Georg-Wilhelm Westrum
Amtsleiter