

Ortschaftsrat Jarchau,
Jarchauer Dorfstrasse 4 – 39576 Hansestadt Stendal

Stendal, den 24.05.2022

**Antrag des OR Jarchau auf Herausnahme des Sperrvermerks zum DGH Jarchau
Produktkonto 573118082100 + 573118082200 -Ersatzbeschaffungen-**

Änderungsanlass

Die Baumaßnahme Sanierung des DGH Jarchau wird aktuell entsprechend den Planungen abgearbeitet. Der aktuelle Bauablaufplan sieht eine Fertigstellung im Dezember 2022 vor. Die notwendigen Ersatzbeschaffungen müssen zeitnah ausgeschrieben und in Auftrag gegeben werden.

Für die Ausschreibung und Vergabe werden ca 8 Wochen benötigt, für die Bemusterung muss mit 4 Wochen gerechnet werden und die Lieferzeiten werden mit ca 2-3 Monaten veranschlagt.

Damit ergibt sich ein notwendiger zeitlicher Vorlauf von ca 5-6 Monaten.

Wir beantragen deshalb bei der nächsten planmäßigen Stadtratssitzung am 20.06.22 den Sperrvermerk für die Ersatzbeschaffungen herauszunehmen.

Ich werde im August/September 2022 alle Stadträte zu einem vor Ort Termin einladen und die Baumaßnahmen erläutern. Damit kann sich jeder interessierte Stadtrat selbst ein Bild über die dann bereits durchgeführten und weiterhin geplanten Baumaßnahmen machen.

Heiko Wichmann Telefon 01723903528

OTB - OR Jarchau

