

Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan – 2. Änderung

Stadt/Gemeinde

Hansestadt Stendal

Ort, Datum

Hansestadt Stendal, den 07.12.2015

Städtebauförderungsprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Programmjahr: 2012

Städtebauliche Gesamtmaßnahme: „Altstadt (ASO)“

Dem Antrag auf Zuwendung für die o. g. städtebauliche Gesamtmaßnahme liegen folgende Einzelmaßnahmen zugrunde:

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahme (Bezeichnung und Träger)	Kostengruppe nach Maßgabe der Abschnitte B bis G StäBauFRL	Kosten der Einzelmaßnahme (€)	Finanzierung der Einzelmaßnahme *)			Durchführungszeitraum	
				Einnahmen (€)	Eigenmittel (€)	Fördermittel (€)		Drittmittel (€)
1	Um- und Neugestaltung des Winkelmannplatzes nebst Abschnitt der Priesterstraße im südlichen Platzbereich Träger: Hansestadt Stendal	2.4.1	360.613,23	0,00	120.204,41	240.408,82	0,00	2013 – 2014
2	Um-, Neugestaltung der Marienkirchstraße und Freifläche südlich der Marienkirche (Oberflächengestaltung und Ausfattung zur Aufwertung) Träger: Hansestadt Stendal	2.4.1	654.193,46	0,00	218.064,49	436.128,97	0,00	2013 – 2015
3	Planungsleistungen (LP 1 – 5) für die Um- und Neugestaltung der Rathenower Straße Träger: Hansestadt Stendal	2.4.1	52.443,31	0,00	17.481,10	34.962,21	0,00	2015
Gesamt:			1.067.250,00	0,00	355.750,00	711.500,00	0,00	

*) ggf. Ergänzung der Angaben (Drittmittel, Strukturfondsmittel der EU)

Maßnahme-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan – 2. Änderung

Stadt/Gemeinde

Ort, Datum

Hansestadt Stendal

Hansestadt Stendal, den 07.12.2015

Städtebauförderungsprogramm: Aktive Stadt- und Ortsteilzentren

Programmjahr: 2012

Städtebauliche Gesamtmaßnahme: „Altstadt (ASO)“

Die beantragten Förderungsmittel werden im Hinblick auf den Durchführungszeitraum wie folgt benötigt:

Lfd. Nr.	Einzelmaßnahme (Bezeichnung und Träger)	Fördermittel gesamt (€)	davon in HHJ				
			2012 (€)	2013 (€)	2014 (€)	2015 (€)	2016 (€)
1	Um- und Neugestaltung des Winkelmannplatzes nebst Abschnitt der Priesterstraße im südlichen Platzbereich Träger: Hansestadt Stendal	240.408,82	0,00	297.500,00	-57.091,18	0,00	0,00
2	Um-, Neugestaltung der Marienkirchstraße und Freifläche südlich der Marienkirche (Oberflächengestaltung und Ausstaffung zur Aufwertung) Träger: Hansestadt Stendal	436.128,97	0,00	28.000,00	443.091,18	-34.962,21	0,00
3	Planungsleistungen (LP 1 – 5) für die Um- und Neugestaltung der Rathenower Straße Träger: Hansestadt Stendal	34.962,21	0,00	0,00	0,00	34.962,21	0,00
	Gesamt:	711.500,00	0,00	325.500,00	386.000,00	0,00	0,00

ggf. Erläuterung zu lfd. Nr.: