

Kostenschätzung

für den

Schadewachten

	Variante 1		
	1A	1B	1C
1 Erschließen und Abräumen des Baugeländes	118.920,00 €	132.920,00 €	109.720,00 €
2 Herstellung Hausanschlüsse	56.900,00 €	56.900,00 €	56.900,00 €
3 Herstellung Regenwasserkanal	752.680,00 €	846.160,00 €	373.810,00 €
4 Deckenschluss	114.800,00 €	134.400,00 €	101.920,00 €
5 Baustelleneinrichtung (5 v. H.)	52.165,00 €	58.519,00 €	32.117,50 €
6 Kleinleistungen (5 v. H.)	<u>54.773,25 €</u>	<u>61.444,95 €</u>	<u>33.723,38 €</u>
Summe	1.150.238,25 €	1.290.343,95 €	708.190,88 €
MWST	<u>218.545,27 €</u>	<u>245.165,35 €</u>	<u>134.556,27 €</u>
Baukosten	1.368.783,52 €	1.535.509,30 €	842.747,14 €
Baukosten **	1.369.000,00 €	1.536.000,00 €	843.000,00 €

**) Kosten für Archäologische Grabungen wurden nicht berücksichtigt.
Stand: 27.06.2019